
 

 

PROPOSITION DE PRET POUR LE FINANCEMENT 

PARTIEL DU PROJET DE RÉHABILITATION 

DES INFRASTRUCTURES ET DE MODERNISATION 

DES ÉQUIPEMENTS DU PORT DE BISSAU 

EN REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

 

 

 

 
Date D'approbation :  
 

21/07/2017 

 

 

Pays :   
 

 

Guinée Bissau 

 

 

 

Localité : 
Port de Bissau 

 

 

Type :  
 

 Prêt 

 

 

Montant :   
 

 

15,000 MFCFA 

       

1.IDENTIFICATION DU PROJET 

Au cours de sa session de mars 2012, le Conseil d’Administration de la BOAD a 

accordé un prêt à l’Administration des Ports de Guinée Bissau (APGB) pour le 

financement partiel du projet de réhabilitation et de modernisation des 

infrastructures et équipements du Port de Bissau. D’un coût global de 15 750 

MFCFA, le projet a été financé par la BOAD, pour un montant de 8 000 MFCFA, 

et le bouclage de financement était visualisé avec les banques commerciales. 

Cinq (5) ans après la signature de l’Accord de prêt, le prêt BOAD n’a pas fait 

l’objet de décaissement. Toutefois, le projet a été partiellement réalisé, à hauteur 

4 385 MFCFA, financé sur un concours à moyen terme de la Banque de l’Afrique 

Occidentale (BAO), pour un montant de 2 500 MFCFA, et des apports en fonds 

propres de l’APGB pour 1 885 MFCFA. Les travaux ainsi réalisés portent sur : 

i) l’aménagement et l’extension du terminal à conteneurs ; ii) la réhabilitation des 

mâts d’éclairage et des phares dans le canal ; iii) le dallage des surfaces existantes 

de stockage des conteneurs sur environ 45 000 m2, avec la mise en place d’un 

réseau d’assainissement ; iv) l’aménagement des réseaux pour l’alimentation en 

eau potable et la distribution de l’énergie électrique ; et v) l’installation de deux 

(02) Grues Reachstacker de 45 tonnes. 

Au regard des investissements réalisés et des nouveaux besoins d’investissement 

enregistrés, la partie bissau-guinéenne a réalisé une étude d‘actualisation du 

projet. 

Cette étude a permis d’évaluer le coût du projet actualisé, qui nécessite la mise 

en place de ressources supplémentaires. 

Par la suite, le Directeur Général de l’Administration des Ports de Guinée Bissau 

a adressé à la BOAD, la requête de financement n° 134/GDG/APGB/ 2017 du 21 

juillet 2017 pour annuler le prêt mis en place en mars 2012 et octroyer un nouveau 

prêt à l’APGB pour le financement du projet actualisé. 

 



 

2. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet se justifie essentiellement par les considérations suivantes : 

- la nécessité d’accroître la capacité de stockage et le trafic portuaire ; 

- la contribution substantielle à l’économie nationale ; 

- l’amélioration de la qualité de service et le respect des normes internationales 

de sécurité en vigueur. 

 

  

3.OBJET ET OBJECTIFS DU PROJET 
Le projet a pour objet la réhabilitation des infrastructures et la modernisation 

des équipements du Port de Bissau. La réhabilitation des infrastructures 

concerne les travaux de génie civil à effectuer au niveau des quais, de la surface 

du terminal à conteneurs et le dragage du chenal d’accès et du bassin portuaire. 

La modernisation des équipements consiste en l’alimentation en énergie 

électrique par la création d’un poste Moyen Tension (MT) de 15/0,4 kV et 

l’acquisition de nouveaux matériels de manutention et d’outils informatiques de 

gestion des opérations portuaires. 

L’objectif global est l’amélioration de la qualité des prestations du Port de 

Bissau, qui constitue le pôle principal des échanges de la Guinée-Bissau. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- accroître le trafic portuaire de 27 000 EVP à 60 000 EVP et la capacité 

d’entreposage aménagé de conteneurs de 5 000 EVP à 72 000 EVP ; 

- réduire le temps de stationnement des navires de 5 à 2 jours. 

Ainsi, il est attendu en termes de résultats opérationnels (extrants) et en termes 

de résultats de développement (effets) à court et moyen termes ce qui suit : 

- au niveau des résultats opérationnels : infrastructures et aspects institutionnels 

une (01) zone de stockage de 45 000 m2 est aménagée ; 

une (01) Poste basse tension de 15kV est installé ; 

0,2 km de linéaire de ligne basse tension de 15kV sont construites ; 

- au niveau des résultats de développement : effets à court et moyen termes : 

Participation à la création d’emplois 

création de 3 7951 emplois indirects et induits au cours de l’exploitation et de 

la mise en œuvre ; 

Contribution à la création de richesse : contribution à la création de 9 004 

MFCFA de valeur ajoutée indirecte et induite ; production de recettes fiscales 

indirectes et induites pour l’Etat à hauteur de 217 MFCFA. 

 

4. ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 



 

Le Port de Bissau se situe dans l’estuaire Nord du Rio Gêba - latitude 11° 51’ 

30” Nord et longitude 15° 34’ 34” Ouest. Le Port est bien protégé contre 

l’agression de l’Océan Atlantique par un grand nombre d’îles de l' Arquipélago 

dos Bijagós. Il est entouré par une construction avoisinante dense produite par 

la cité de Bissau. Ceci rend la mise en œuvre de toute expansion portuaire ou 

d’aire adjacente difficile. 

Une quinzaine de ports mineurs ou des embarcadères existent en Guinée-Bissau 

 

 5. LES COMPOSANTES DU PROJET 

Les composantes du projet sont : i) études ; ii) travaux, acquisition et installation 

d’équipements ; iii) contrôle et surveillance des travaux et installation des 

équipements ; iv) mesures environnementales et sociales ; v) gestion du projet et 

vi) audit technique et financier. 

 

6. COÛT ET FINANCEMENT 

Le coût total hors taxes du projet, est estimé à 16 703 M FCFA HT. Il est   financé 

comme suit : 

BOAD (15000 M FCFA) ; 

BAO (2500 M FCFA) ; 

APGB (5094 M FCFA) . 

 


