



Aménagement Voiries Urbaines Porto-Novo BN  
ACCORD DE PRET 1999048 / AP BN 99 13 00 DU 27/12/1999

## 0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 16/12/1999

Date d'entrée en vigueur : 13/12/2000

Date de levée de condition au  
premier décaissement :

## 1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet de Construction des Collecteurs d'Assainissement et d'Aménagement des  
Voies Urbaines de la Ville de Porto-Novo au Bénin.

## 2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	5.000.000.000	3.723.873.741	99,84	0,00
ETAT BENINOIS	709.000.000			
Autres financements:	0			
<b>Cout total:</b>	<b>5.709.000.000</b>			

## 3- SITUATION ACTUELLE

Le projet n'a pas démarré. Les conditions préalables non encore remplies.

## 4- PROBLEME EN SUSPENS

## 5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

## 6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

## 7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	319.863.767
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	5.712.225
Principal:	0
<b>Total impayé:</b>	<b>325.575.992</b>