



Accès et Traversée Cotonou  
ACCORD DE PRET 1992013 / PR BN 92 03 00 DU 12/03/1992

## 0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt  
Date d'approbation : 17/12/1991  
Date d'entrée en vigueur : 19/07/1993  
Date de levée de condition au premier décaissement : 14/02/1994

## 1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Aménagement des accès et traversée de la ville de COTONOU - Tronçon  
Akossombo-Etoile Rouge-Marché Dantokpa-Carrefour de la Béninoise au Bénin

## 2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	1.900.000.000	1.886.071.238	100,00	100,00
ETAT BENINOIS	511.000.000			
Autres financements:	2.764.000.000			
Cout total:	5.175.000.000			

## 3- SITUATION ACTUELLE

Au 20/03/96  
Les travaux prévues sont totalement exécutés

## 4- PROBLEME EN SUSPENS

## 5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

## 6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

## 7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	138.690.487
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	0
Principal:	0
Total impayé:	138.690.487