



Réseaux Electriques Parakou & Tchaourou
ACCORD DE PRET 1997062 / PR BN 97 20 00 DU 26/12/1997

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 11/12/1997

Date d'entrée en vigueur : 02/10/1998

Date de levée de condition au
premier décaissement :

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Extension du réseau électrique dans les quartiers périphériques de Parakou et électrification de centres secondaires de la s/préfecture de Tchaourou

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	922.000.000	919.905.474	100,00	100,00
ETAT BENINOIS	59.000.000			
Autres financements:	0			
Cout total:	981.000.000			

3- SITUATION ACTUELLE

Une mission d'appui au démarrage du projet a séjourné à Cotonou du 26 au 29 /12/97 . Certaines dispositions ont été retenues pour accélérer l'exécution du projet e de réduire les délais de réalisation. Une séance de travail BOAD/SBEE a eu lieu le 03/09/98 au siège de la Banque. Il ressort que la SBEE a souhaité une modification de la procédure pour l'acquisition des fournitures. L'avenant y relatif a été signé le 15/09/1998.

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	69.817.162
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	1.397.997
Principal:	0
Total impayé:	71.215.159