



Extens Réseau d'Accès Haut Débit à Internet par ISOCEL au BN
ACCORD DE PRET 2009072 / 2009072/PR BN 2010 08 00 DU 21/04/2010

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 27/03/2010

Date d'entrée en vigueur : 27/04/2010

Date de levée de condition au
premier décaissement : 12/10/2010

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet d'extension du réseau d'accès haut débit à internet de Isocel Telecom Bénin .

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	1.000.000.000	958.256.702	100,00	0,00
ISOCEL Telecom	498.000.000			
Autres financements:	792.000.000			
Cout total:	2.290.000.000			

3- SITUATION ACTUELLE

levée des conditions suspensives en cours

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	339.623.421
Commission d'engagement:	7.669.341
Intérêt:	115.144.829
Principal:	0
Total impayé:	462.437.591