



Projet d'Appui au Développement Agricole au Togo (PADAT)

Date D'approbation :

21/03/2013

Région :

Les 5 régions

Préfecture :

Type :

Prêt

Montant :

8,6 Mds



Le Projet a pour objet la fourniture d'intrants et d'assistance technique aux petits producteurs de riz, de maïs et de manioc ainsi que l'aménagement des bas-fonds, la réhabilitation des pistes de désenclavement et la mise en place d'infrastructures et d'équipements connexes.

D'un coût total de 36 480 MFCFA HT le Projet est financé à hauteur de 8 600 MFCFA (23,6%) par la BOAD, 9 984 MFCFA (27,4%) par le GAFSP, 7 228 MFCFA (19,8%) par le FIDA, 8 985 MFCFA (24,6%) par la BIDC et 1 683 MFCFA (04,6%) par les bénéficiaires. L'Etat contribue au financement du Projet à hauteur de 5 054 MFCFA correspondant à la partie taxes. Il convient de préciser qu'au 31 décembre 2016, les prêts du FIDA et du GAFSP sont clôturés.

En effet, en matière de séquençage des différentes activités et de mobilisation des financements, la partie togolaise a retenu, d'une part, que les dépenses soient prioritairement imputées sur les fonds du financement GAFSP afin d'accélérer la consommation de ces ressources dont le délai de fin d'exécution est irrévocablement

fixé au 22 décembre 2016. Compte tenu de ce séquençement, une réallocation des ressources a été faite le 21 avril 2017.

A date, les marchés des travaux et de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de pistes rurales et d'aménagement de bas-fonds sont attribués et signés. Les conventions avec les ONG partenaires pour les aménagements de bas-fonds de type 1 sont également signées. Le taux d'exécution physique global du projet est de 26%.

Les montants des engagements et des décaissements sur le prêt BOAD s'établissent respectivement à 3 383 MFCFA (39,34%) et 2 836 MFCFA (32,98%).