



Acquisition & Installation Turbine à Gaz au Bénin  
ACCORD DE PRET 1998006 / PR BN 98 03 00 DU 31/03/1998

## 0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 24/03/1998

Date d'entrée en vigueur : 30/04/1998

Date de levée de condition au  
premier décaissement :

## 1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Acquisition et installation d' une turbine à gaz de 25 MWau Bénin

## 2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	6.500.000.000	6.463.523.368	100,00	0,00
ETAT BENINOIS	0			
Autres financements:	0			
<i>Cout total:</i>	6.500.000.000			

## 3- SITUATION ACTUELLE

Tous les travaux son terminés.La turbine est mis en service ;une cérémonie d'inauguration a eu lieue 08/09/1998 .

## 4- PROBLEME EN SUSPENS

## 5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

## 6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

## 7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	891.839.808
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	0
Principal:	0
<i>Total impayé:</i>	891.839.808