



Interconnexion Elect. localités rurales nord-ouest BN
ACCORD DE PRET 2004031 / 2004031/PR BN 2004 12 00 DU 16/07/2004

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 29/06/2004

Date d'entrée en vigueur : 12/05/2005

Date de levée de condition au
premier décaissement :

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Interconnexion électrique de localités rurale dans lenord-ouest du Bénin

2- COUTS DE FINANCEMENTS

| | | | | |
|--|----------------------|---------------|--------|------|
| Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique: | 3.700.000.000 | 3.699.999.995 | 100,00 | 0,00 |
| ETAT BENINOIS | 1.470.000.000 | | | |
| Autres financements: | 0 | | | |
| <i>Cout total:</i> | <u>5.170.000.000</u> | | | |

3- SITUATION ACTUELLE

Les études techniques sont en cours d'exécution pour permettre le lancement de l'appel d'offres

4- PROBLEME EN SUSPENS

néant

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Intérêt de retard: | 241.119.082 |
| Commission d'engagement: | 0 |
| Intérêt: | 1.332.656 |
| Principal: | 0 |
| <i>Total impayé:</i> | <u>242.451.738</u> |