



Extens. modern. unité product. SCB
ACCORD DE PRET 1997056 / PR BN 97 22 00 DU 26/12/1997

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt
Date d'approbation : 11/12/1997
Date d'entrée en vigueur : 26/12/1997
Date de levée de condition au premier décaissement : 24/07/1998

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet d'extension et de modernisation de l'unité de production de la Société des Ciments du Bénin (SCB)

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	1.250.000.000	1.250.000.000	100,00	0,00
SOCIETE DES CEMENTS DU BENIN	967.513.724			
Autres financements:	700.000.000			
Cout total:	2.917.513.724			

3- SITUATION ACTUELLE

Accord de Prêt signé le 26/12/97. Levée des CPPD attendue

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	135.910.639
Commission d'engagement:	2.863.945
Intérêt:	0
Principal:	0
Total impayé:	138.774.584