



Usine d'égrenage de coton au Bénin
ACCORD DE PRET 1996067 / PR BN 97 01 00 DU 17/01/1997

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 17/12/1996

Date d'entrée en vigueur : 17/01/1997

Date de levée de condition au
premier décaissement :

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet d'implantation de l'usine d'égrenage de coton de la société "LE LABEL COTON
DU BENIN" AU BENIN

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	2.500.000.000	2.405.274.140	100,00	0,00
L' AIGLON SA	2.055.000.000			
Autres financements:	1.540.000.000			
Cout total:	6.095.000.000			

3- SITUATION ACTUELLE

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	276.323.941
Commission d'engagement:	6.422.376
Intérêt:	12.296.580
Principal:	0
Total impayé:	295.042.897