



# Projet de réhabilitation de la route Kanté-Tandjouaré

**Date D'approbation :**

12/12/2012

**Région :**

Savane

**Préfecture :**

Kéran, Tandjouaré

**Type :**

Prêt

**Montant :**

25 Mds



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Le projet a pour objet la réhabilitation du tronçon Kanté-Tandjouaré de la Route Nationale n°1 (RN1) d'une longueur de 130 km sur l'axe communautaire n°9 (Cu9) de l'UEMOA.

D'un coût total hors taxes de 71 108 MFCFA, le projet est financé par (i) la BOAD à hauteur de 25 000 MFCFA en prêt direct ; (ii) les banques commerciales pour un montant de 45 088 MFCFA et (iii) l'Etat Togolais pour un montant de 1 020 MFCFA.

Le marché des travaux a été attribué à l'entreprise EBOMAF pour un montant hors taxes de 65 959 660 633 et un délai de 36 mois. La clé de répartition des travaux se présente comme suit : i) BOAD : 34,38 % et ii) État et Banques commerciales: 65,62%. L'Ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à l'entreprise pour compter du 1er novembre 2013.

Le contrat relatif aux prestations de contrôle et surveillance des travaux a été attribué au groupement GTAH/SOCETEC/BFC pour un montant hors taxes de 1 752 750 000 FCFA et un délai de réalisation de 38 mois. Il est financé à 100% par la BOAD. L'Ordre de service de démarrage des prestations du groupement a été notifié pour compter du 1er octobre 2013.

À date, l'avancement global des travaux est de 63% contre une consommation de délai de plus de 120%. Les travaux connaissent des périodes de suspension. Sur le prêt BOAD, il a été décaissé, à date, un montant de 24 966,71 MFCFA, soit un taux de décaissement de 99,86%.