



## Projet Renforcement Système AEP Parakou et ses environs BN

ACCORD DE PRET 2015015 / DU 19/03/2015

### 0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 16/10/2018

Date d'entrée en vigueur : 21/10/2015

Date de levée de condition au  
premier décaissement : 14/07/2016

### 1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Porjte de Renforcement du Système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de  
Parakou au Bénin

### 2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	8.000.000.000	2.906.088.797	36,33	0,00
ETAT BENINOIS	1.483.000.000			
Autres financements:	5.925.000.000			
<b>Cout total:</b>	<b>15.408.000.000</b>			

### 3- SITUATION ACTUELLE

Dossier en phase finalisation en vue de sa présentation au CA de mars 2015

### 4- PROBLEME EN SUSPENS

### 5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

### 6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

### 7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	71.268.509
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	0
Principal:	0
<b>Total impayé:</b>	<b>71.268.509</b>