



Extension Centrale Thermique Diésel Parakou
ACCORD DE PRET 2003014 / PR BN 2003 07 00 DU 04/04/2003

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 18/03/2003

Date d'entrée en vigueur : 04/04/2003

Date de levée de condition au
premier décaissement : 15/07/2004

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet d'Extension de la Centrale Thermique de la SBEE à Parakou au Bénin

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	4.000.000.000	3.977.905.860	100,00	0,00
SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE	215.000.000			
Autres financements:	0			
Cout total:	4.215.000.000			

3- SITUATION ACTUELLE

La signature du Contrat de Prêt est intervenue le 04 avril 2003. Le Prêt est entré en vigueur à la date de signature, à savoir le 04/0/2003. La date limite de mobilisation es fixée au 03 avril 2005.

La preuve de la constitution des garanties reste la seule condition suspensive à remplir pour lever la première Mise à Disposition du Prêt.

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	588.166.582
Commission d'engagement:	42.413.154
Intérêt:	2.601.542
Principal:	0
Total impayé:	633.181.278