



Centrale Diésel Electrogène d'Akpaka
ACCORD DE PRET 1981001 / 035 - 00 DU 31/08/1981

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 09/01/1981

Date d'entrée en vigueur : 22/04/1982

Date de levée de condition au
premier décaissement : 22/04/1982

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Troisième Extension de la Centrale Diésel Electrogène d'Akpaka à Cotonou au Bénin

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	100,00
ETAT BENINOIS	620.000.000			
Autres financements:	1.300.000.000			
<i>Cout total:</i>	<u>2.920.000.000</u>			

3- SITUATION ACTUELLE

L'exécution du projet est terminée . La Banque a effectuée du 09 au 21 août 1987 la mission de fin d'exécution du projet . Un rapport de fin d'exécution a été élaboré en août 1988 .

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	651.623.505
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	28.507.203
Principal:	0
<i>Total impayé:</i>	<u>680.130.708</u>