Dévelop. du Secteur de I'Artisanat au Bénin

ACCORD DE PRET 2007021/ 2007021/PR BN 2007 04 00 DU 30/03/2007
BOAD

0-REFERENCES

Forme d'intervention :  prat
Date d'approbation :  29/03/2007
Date d'entrée en vigueur :  28/08/2007

Date de levée de condition au  04/02/2008
premier décaissement :

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES
DEVELOPPMENT DU SECTEUR DE L'ARTISANAT EN REPUBLIQUE DU BENIN

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique: 2.000.000.000 1.989.911.442 99,50 0,00
ETATBENINOIS 530.000.000
Autres financements: 0
Cout total: 2.530.000.000

3- SITUATION ACTUELLE

Projet approuvé au CA du 29 mars 2007 de Cotonou/Bénin

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7-SITUATION EMPRUNTEUR

Intérét de retard: 96.998.250
Commission d'engagement: 0
Intérét: 292.750
Principal: 0
Total impayé: 97.291.000
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