



Projet Pavage rues et Assainis. de 10 villes au Bénin

ACCORD DE PRET 2014078 / DU 15/12/2014

0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 16/10/2018

Date d'entrée en vigueur : 28/08/2015

Date de levée de condition au
premier décaissement : 22/06/2017

1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Projet de pavage de rues et d'assainissement de 10 villes au Bénin

2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux	DD/Taux physique:	15.000.000.000	4.822.688.670	32,15	0,00
	ETAT BENINOIS	1.603.000.000			
	Autres financements:	100.000.000			
	<u>Cout total:</u>	<u>16.703.000.000</u>			

3- SITUATION ACTUELLE

Signature de l'accord de prêt.

4- PROBLEME EN SUSPENS

5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

7- SITUATION EMPRUNTEUR

Intérêt de retard:	183.795.560
Commission d'engagement:	0
Intérêt:	0
Principal:	0
<u>Total impayé:</u>	<u>183.795.560</u>